附件1
 19个乡镇污水处理设施项目12月中旬进度情况表

	序号
	县（市）区
	乡镇及项目名称
	规模(吨/日）
	管网长度（公里）
	计划总投资（万元）
	2016年完成投资（万元）
	2017年计划投资（万元）
	今年累计完成投资（万元）
	今年累计完成投资占年计划投资比例（%）
	最新进展情况
	备注

	
	
	
	2016年已建成
	2017年计划建成
	2016年已建成
	2017年计划建成
	
	
	
	
	
	
	

	1
	长乐区
	玉田镇污水处理设施
	　
	250
	2
	0.336
	215
	200
	15
	15
	100%
	已建成，投入运行
	已完工

	2
	
	罗联乡污水处理厂
	　
	1000
	12.634
	0
	1850
	1750
	100
	100
	100%
	已建成，投入运行
	已完工

	3
	福清市
	新厝镇管网工程
	　
	　
	0.4
	　
	220
	215
	5
	5
	100%
	已完工　
	已完工

	4
	闽侯县
	鸿尾乡污水处理厂及配套管网工程
	　
	2500
	0.4
	4.7
	3916.17
	556
	3360.17
	3360.17
	100%
	完工待验收，已通水
	已完工

	5
	
	竹岐乡污水处理厂及配套管网工程
	　
	10000
	0
	6.7
	12363.94
	1839
	8000
	8000
	100%
	厂区已完工；配套管网已累计完成9.3公里，试通水
	已完工

	6
	
	尚干镇村庄居民污水接驳工程
	　
	　
	0.953
	0.077
	608
	580
	28
	28
	100%
	已完工
	已完工

	7
	罗源县
	中房镇污水处理站
	400
	　
	1.6
	　
	384
	384
	　
	　
	　
	已建成，投入运行　
	已完工

	8
	
	鉴江镇污水处理站
	800
	　
	0.93
	　
	385
	385
	　
	　
	　
	已建成，投入运行　
	已完工

	9
	
	碧里乡污水处理站
	500
	　
	1.68
	　
	602
	602
	　
	　
	　
	已建成，投入运行　
	已完工

	10
	
	西兰乡污水处理站（墩厝村、石别下村、寿桥村各1个）
	　
	300
	　
	3.27
	820
	0
	820
	820
	100%
	设施已建成，完成4.75公里管网建设，试通水
	已完工

	11
	
	洪洋乡污水处理站（洪洋村、曹营村各1个）
	　
	200
	　
	2.07
	546.58
	　
	546.58
	546.58
	100%
	设施已建成，完成3.41公里管网建设，试通水
	已完工

	12
	闽清县
	梅溪镇污水处理厂
	5000
	      
	4.9
	0.7
	8000
	5800
	2200
	2200
	100.0%
	已完工，试运行
	已完工

	13
	
	白中镇生活污水管网工程
	　
	　
	8
	7
	5000
	3000
	2000
	2000
	100.0%
	已完工
	已完工　

	14
	
	三溪乡污水处理设施
	　
	150
	　
	1.1
	696
	0
	696
	696
	100.0%
	已建成，投入运行
	已完工

	15
	
	省璜镇污水处理设施
	　
	250
	2
	2
	600
	0
	600
	772.2
	128.7%
	已建成，投入运行
	已完工　

	16
	永泰县
	清凉镇污水管网工程
	　
	　
	6.5
	　
	1544
	1544
	　
	　
	　
	2016年已完工
	已完工

	17
	
	东洋乡污水处理设施
	300
	　
	1.89
	　
	696
	696
	　
	　
	　
	2016年已完工
	已完工

	18
	
	塘前乡生活污水管网工程
	　
	　
	　
	8
	3000
	　
	3000
	3000
	100.0%
	完成污水管网铺设8公里。
	已完工　

	19
	
	葛岭镇生活污水管网工程
	　
	　
	　
	15.82
	5653
	　
	5653
	5653
	100%
	完成污水管网铺设15.82公里。
	已完工　

	合计
	7000
	14650
	43.887
	51.773
	47099.69
	17551
	27023.75
	27590.2
	102.1%
	　
	　



5


附件2
 71921户三格化粪池新建改造任务12月中旬进度情况表

	序号
	县（市）区
	任务总数（户）
	任务到户数（户）
	开工总数（户）
	完工总数（户）
	开工率（%）
	完工率（%）
	备注

	1
	仓山区
	2000
	2000
	2000
	2000
	100.0%
	100.0%
	未列入省级任务

	2
	晋安区
	3388
	3388
	3388
	3388
	100.0%
	100.0%
	

	3
	马尾区
	1688
	1688
	1688
	1688
	100.0%
	100.0%
	

	4
	长乐区
	9707
	9707
	9707
	9707
	100.0%
	100.0%
	

	5
	福清市
	10547
	10547
	10547
	10547
	100.0%
	100.0%
	

	6
	闽侯县
	6353
	6353
	6353
	6353
	100.0%
	100.0%
	

	7
	连江县
	7200
	7200
	7200
	7200
	100.0%
	100.0%
	

	8
	罗源县
	8893
	8893
	8893
	8893
	100.0%
	100.0%
	

	9
	闽清县
	10495
	10495
	10495
	10495
	100.0%
	100.0%
	

	10
	永泰县
	11650
	11650
	11650
	11650
	100.0%
	100.0%
	

	　
	合计
	71921
	71921
	71921
	71921
	100.0%
	100.0%
	已于11月底全面完工















附件3 
661个行政村污水治理12月中旬进度情况表

	序号
	县（市）区
	村庄治理任务数（个）
	完成情况
	具体进展情况
	备注

	
	
	
	未启动治理数（个）
	正在治理数（个）
	完成治理数（个）
	完工率（%）
	三格化粪池
	小型污水处理设施（含配套管网）
	截污管网（接入城镇污水处理厂）
	

	
	
	
	
	
	
	
	任务数（户）
	完工数（户）
	完成任务比例（%）
	数量（个）
	计划投资（万元）
	完成投资（万元）
	完成计划投资比例（%）
	计划长度（米）
	完成长度（米）
	完成任务比例（%）
	

	一
	仓山区
	40
	0
	0
	40
	100%
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	二
	晋安区
	35
	0
	0
	35
	100%
	2440
	2440
	100.00%
	9 
	730
	730
	100.0%
	　
	　
	　
	　

	三
	马尾区
	14
	0
	0
	14
	100%
	1208
	1208
	100.00%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	四
	高新区
	0
	0
	0
	0
	0.00%
	0
	0
	0.00%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	五
	长乐区
	64
	0
	0
	64
	100%
	9707
	9707
	100.00%
	　
	　
	
	
	8200
	8200　
	100.0%　
	　

	六
	福清市
	159
	0
	0
	159
	100%
	9995
	9995
	100.00%
	12　
	293
	293
	100.0%
	7800　
	7829　
	100.37%　
	　

	七
	闽侯县
	81
	0
	0
	81
	100%
	7525
	7525
	100.00%
	　
	　
	　
	　
	3300　
	3300
	100.0%　
	

	八
	连江县
	70
	0
	0
	70
	100%
	7666
	7666
	100.00%
	11
	728
	728
	100.0%
	21230 
	21230
	100.0%
	　

	九
	罗源县
	53
	0
	0
	53
	100%
	8893
	8893
	100.00%
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　

	十
	闽清县
	82
	0
	0
	82
	100%
	6325
	6325
	100.00%
	　
	　
	　
	　
	7511
	7811
	103.99%
	　

	十一
	永泰县
	63
	0
	0
	63
	100%
	6180
	6180
	100.00%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	合计
	661
	0
	0
	661
	100%
	59939
	59939
	100.00%
	32
	1751
	1751
	100.0%
	48041 
	48370 
	100.7%
	　


说明：本表未统计661个行政村污水治理任务以外的其它村庄三格化粪池新建改造项目。
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